

徳島市民病院 照明器具 L E D 化改修工事

経過 日数	月日	曜日	一 般 競 争 入 札 実 施 行 程 表
	7月20日	日	
	7月21日	月	
	7月22日	火	
	7月23日	水	
1	7月24日	木	【一般競争入札公告】 【設計図書のダウンロード開始】
2	7月25日	金	【参加者申請受付開始】 【質疑受付】
3	7月26日	土	
4	7月27日	日	
5	7月28日	月	
6	7月29日	火	
7	7月30日	水	
8	7月31日	木	
9	8月1日	金	【質疑受付終了】
10	8月2日	土	
11	8月3日	日	
12	8月4日	月	【参加者申請受付終了】
13	8月5日	火	【質疑回答】
14	8月6日	水	
15	8月7日	木	
16	8月8日	金	
17	8月9日	土	
18	8月10日	日	
19	8月11日	月	
20	8月12日	火	【入札書提出】 ↓ 【開札→審査→落札】
	12月17日	火	
	12月18日	水	
	12月19日	木	
	12月20日	金	