

徳島市民病院 防災システム整備工事

経過 日数	月日	曜日	一 般 競 争 入 札 実 施 行 程 表
	8月18日	火	
	8月19日	水	
	8月20日	木	
	8月21日	金	
	8月22日	土	
	8月23日	日	
	8月24日	月	
	8月25日	火	
1	8月26日	水	【一般競争入札公告】 【設計図書のダウンロード開始】
2	8月27日	木	【参加者申請受付開始】 【質疑受付】
3	8月28日	金	
4	8月29日	土	
5	8月30日	日	
6	8月31日	月	
7	9月1日	火	
8	9月2日	水	
9	9月3日	木	【質疑受付終了】
10	9月4日	金	【参加者申請受付終了】
11	9月5日	土	
12	9月6日	日	
13	9月7日	月	【質疑回答】
14	9月8日	火	
15	9月9日	水	
16	9月10日	木	
17	9月11日	金	【入札書提出】 ↓ 【開札→審査→落札】 【回答終了】 【設計図書のダウンロード終了】
	9月12日	土	
	9月13日	日	
	9月14日	月	
	9月15日	火	
	9月16日	水	
	9月17日	木	